

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo – časť 1. zo dňa 14.7.2020 na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

„Rekonštrukcia dielni autoservis SOŠOaS Krupina“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ: Stredná odborná škola obchodu a služieb
Sídlo: M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina
Štatutárny orgán: Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka SOŠOaS Krupina
Právna forma: Príspevková organizácia
IČO: 00159352
DIČ: 2021152287
IČ DPH: nie sme platcami DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN SK09 8180 0000 0070 0059 3127
Telefón/fax: 045/5512403 / xx
Email: soupka@mail.t-com.sk
Oprávnení konať vo veciach zmluvy: Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka SOŠOaS Krupina
Oprávnení konať vo veciach technických: Ing. Peter Lazár , zástupca riaditeľky školy

za účasti zriaďovateľa

OBJEDNÁVATEĽA: Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo : Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
IČO : 37828100
DIČ: 2021627333
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : SK92 8180 0000 0070 0038 9679

a

ZHOTOVITEĽ: VERÓNY OaS s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina
Štatutárny orgán: Judr. Tomáš Veróny, konateľ
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 47210621
DIČ: 2023810382
IČ DPH: SK2023810382
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK56 0900 0000 0051 6381 0000
Telefón/fax: +421455511571
Email: veronyoas@veronyoas.sk
Oprávnení konať vo veciach zmluvy: Judr. Tomáš Veróny, konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

I. Úvodné ustanovenia

Na základe skutočností zistených v priebehu realizácie stavebných prác a následnej dohody zmluvných strán sa v rozsahu dohodnutom v tomto dodatku č. 1 (ďalej len „**dodatok č. 1**“) mení zmluva o dielo (ďalej len „**zmluva**“) uzatvorená dňa 14.07.2020 medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa podľa podmienok dohodnutých v zmluve o dielo - **na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Rekonštrukcia dielní autoservis SOŠOaS Krupina“** a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi za riadne vykonané dielo cenu diela. Dôvodom potreby uzatvorenia dodatku č.1 k zmluve o dielo sú skutočnosti zistené v priebehu realizácie – nutnosť vykonať niektoré stavebné práce odlišne od spôsobu a rozsahu stanovaného v rozpočte/výkaze výmer a projektovej dokumentácii.

II. Predmet dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodne dohodnutý rozsah prác na diele sa mení – znižuje o odpočet a navyšuje sa o prípočet (práce navyiac), ktoré sú špecifikované v položkovitom rozpočte, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku č. 1. Položkovitý rozpočet odpočtu a prípočtu (prác navyiac) sa dňom nadobudnutia účinnosti dodatku č. 1 stáva súčasťou pôvodnej prílohy č. 1 zmluvy nazvanej ako *Rozpočet/výkaz výmer* uvedená v článku III odseku 1 zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že s ohľadom na skutočnosti zistené v priebehu realizácie stavebných prác (nutnosť vykonať niektoré stavebné práce odlišne od spôsobu a rozsahu stanovaného v rozpočte/výkaze-výmer a projektovej dokumentácii), a tiež s ohľadom na nepriaznivé počasie, znemožňujúce vykonávanie stavebných prác v exteriéri ako aj prekážok na strane zhotoviteľa (dlhé dodacie lehoty niektorých stavebných komponentov) sa predlžuje termín realizácie Diela o 40 dní. Vzhľadom na uvedené sa článok IV. odsek 3 zmluvy mení a bude znieť nasledovne:

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že konečný termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávateľovi je najneskôr **do 130 dní odo dňa písomného prevzatia Staveniska** zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia Diela podľa tohto ods. 3 čl. IV Zmluvy toto Dielo riadne vykonať a odovzdať ho objednávateľovi.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené a v platnosti v pôvodnom znení.

III Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, resp. jeho častí na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných

strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 1 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 1 doručené druhej zmluvnej strane.

5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
7. Prílohy:
 1. Položkový rozpočet odpočtu a prípočtu (prac naviac).
 2. Upravený harmonogram prác

V KRUPINE



dňa: 21.10.2020

Za objednávateľa:

V KRUPINE

dňa: 21.10.2020

Za zhotoviteľa:



Anna Borbúňáková
Riaditeľka školy

VERONY®



ičo

Judr. Tomáš Veróny
konateľ

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia dielni - AUTOSERVIS

Objekt: Rekonštrukcia dielni č. 2 -Podlaha

Časť: ODPOČET

Objednávateľ: SOŠOaS Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracoval:

Miesto: Krupina


Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					0,00	
1 011	631316022		Mazanina z betónu železového (m3) tr.C20/25 hr. nad 80 do 120 mm	m3		77,38	0,00	
2 011	631362412		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2		1,42	0,00	
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00	
3 013	965042141		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3		46,28	0,00	
99		Presun hmôt HSV					0,00	
6 011	998011001		Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t		7,16	0,00	
PSV		Práce a dodávky PSV					4 604,00	
767		Konštrukcie doplnkové kovové					4 604,00	
4 760	767657330		Montáž vrat zdvíhacích, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou 9-13 m2	ks		168,45	0,00	
5 553	5534460100		Vráta oceľové zdvíhacie s dvierkami ŠxV - 3300x3550, manuálne ovládanie	ks	1,000	2360,00	2 360,00	
7 553	5534460110		Vráta oceľové zdvíhacie s dvierkami ŠxV - 3050 x 2980, manuálne ovládanie	ks	1,000	2244,00	2 244,00	

Celkom**4 604,00**

VEDA

IČO



ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia dielni - AUTOSERVIS
Objekt: Rekonštrukcia dielni č. 1 - Podlaha a strop
Časť: ODPOČET

Objednávateľ: SOŠOaS Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracoval:

Miesto: Krupina

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV							0,00
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00
2 011	631316022		Mazanina z betónu železového (m3) tr.C20/25 hr. nad 80 do 120 mm	m3		77,38	0,00
4 011	631362412		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieťí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2		1,42	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
8 003	941955003		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2		3,63	0,00
1 013	965042141		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3		46,28	0,00
99 Presun hmôt HSV							0,00
17 011	998011001		Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t		7,16	0,00
PSV Práce a dodávky PSV							5 215,35
713 Izolácie tepelné							0,00
5 713	713111121		Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2		2,05	0,00
6 631	6313670586		Kamenná vlna hrúbka 200 mm	m2		8,17	0,00
10 713	713131145		Montáž parotesnej fólie na strop	m2		0,88	0,00
11 283	2830010400		Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2		1,17	0,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové							5 010,00
7 767	767583711		Montáž podhládov montáž doplnkov závesných ťahadiel nosných roštov	m2		8,46	0,00
9 553	5535039100		Trapézový plech T-8,kš 1135 mm pozink hrúbka 0,5mm, RAL 9016	m2		4,52	0,00
12 760	767657330		Montáž vrat zdvíhacích, osadených do ocelovej konštrukcie, s plochou 9-13 m2	ks		168,45	0,00
13 553	5534460100		Vráta oceľové zdvíhacie s dvierkami ŠxV - 3300x3550, manuálne ovládanie	ks	1,000	2360,00	2 360,00
14 553	5534460101		Vráta oceľové zdvíhacie ŠxV - 3600x3550, manuálne ovládanie	ks	1,000	2650,00	2 650,00
766 Konštrukcie stolárske							205,35
15 760	766621081		Montáž svetlíka nad bránu PUR penu	m	8,700	4,27	37,15

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia dielni - AUTOSERVIS
Objekt: Rekonštrukcia dielni č. 1 - Podlaha a strop
Časť: ODPOČET

Objednávateľ: SOŠOaS Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracoval:

Miesto: Krupina

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16 611	6114123560		Plastové okno - svetlík nad bránu š/v 3600/750	ks	1,000	168,20	168,20

Celkom

5 215,35



VERONY

4
IČO: 47210621 DIČ: 2023810382



ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia dielni - AUTOSERVIS

Objekt: Rekonštrukcia dielni č. 2 -Podlaha

Časť: PRÁCE NAVIAC

Objednávateľ: SOŠOaS Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracoval:

Miesto: Krupina

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

1 011	631316022		Mazanina z betónu železového (m3) tr.C20/25 hr. nad 80 do 120 mm	m3		77,38	0,00
2 011	631362412		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2		1,42	0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

3 013	965042141		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3		46,28	0,00
-------	-----------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	-------	------

99 Presun hmôt HSV 0,00

6 011	998011001		Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t		7,16	0,00
-------	-----------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	------	------

PSV Práce a dodávky PSV 4 604,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 604,00

4 760	767657330		Montáž vrát zdvíhacích, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou 9-13 m2	ks		168,45	0,00
5 553	5534460100		Vráta oceľové zdvíhacie s dvierkami ŠxV - 3300x3450, manuálne ovládanie	ks	1,000	2360,00	2 360,00
7 553	5534460110		Vráta oceľové zdvíhacie s dvierkami ŠxV - 3050 x 2930, manuálne ovládanie	ks	1,000	2244,00	2 244,00

Celkom**4 604,00**F
IČO: 47 210 621 DIC: 2023810382

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia dielni - AUTOSERVIS
Objekt: Rekonštrukcia dielni č. 1 - Podlaha a strop
Časť: PRÁCE NAVIAC

Objednávateľ: SOŠOaS Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracoval:

Miesto: Krupina

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV							0,00
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00
2 011	631316022		Mazanina z betónu železového (m3) tr.C20/25 hr. nad 80 do 120 mm	m3		77,38	0,00
4 011	631362412		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieťí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2		1,42	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
8 003	941955003		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2		3,63	0,00
1 013	965042141		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3		46,28	0,00
99 Presun hmôt HSV							0,00
17 011	998011001		Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváríc, z kovu výšky do 6 m	t		7,16	0,00
PSV Práce a dodávky PSV							5 215,35
713 Izolácie tepelné							0,00
5 713	713111121		Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2		2,05	0,00
6 631	6313670586		Kamenná vlna hrúbka 200 mm	m2		8,17	0,00
10 713	713131145		Montáž parotesnej fólie na strop	m2		0,88	0,00
11 283	2830010400		Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2		1,17	0,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové							5 010,00
7 767	767583711		Montáž podhľadov montáž doplnkov závesných ľahadiel nosných roštov	m2		8,46	0,00
9 553	5535039100		Trapézový plech T-8,kš 1135 mm pozink hrúbka 0,5mm, RAL 9016	m2		4,52	0,00
12 760	767657330		Montáž vrát zdvíhacích, osadených do ocelevej konštrukcie, s plochou 9-13 m2	ks		168,45	0,00
13 553	5534460100		Vráta oceľové zdvíhacie s dvierkami ŠxV - 3370x3520, manuálne ovládanie	ks	1,000	2360,00	2 360,00
14 553	5534460101		Vráta oceľové zdvíhacie ŠxV - 3590x3520, manuálne ovládanie	ks	1,000	2650,00	2 650,00
766 Konštrukcie stolárske							205,35
20 760	766621070		Zhotovenie nadpražia	kpl.	1,000	205,35	205,35
15 760	766621081		Montáž svetlíka nad bránu PUR penu	m		4,27	0,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia dielni - AUTOSERVIS
Objekt: Rekonštrukcia dielni č. 1 - Podlaha a strop
Časť: PRÁCE NAVIAC

Objednávateľ: SOŠOaS Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracoval:

Miesto: Krupina

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	611	6114123560	Plastové okno - svetlík nad bránu š/v 3600/750	ks		168,20	0,00

Celkom

5 215,35



VERONY
1
4
IČO: 47 210 021 DIČ: Z023610382



Časový a vecný harmonogram prác

Stavba : Rekonštrukcia dielni - AUTOSERVIS

Odberateľ: SOŠOaS Krupina

Dodávateľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 21.10.2020

	cena bez DPH	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac
Preberanie stareniska	XXXXXXXXXX					
Rekonštrukcia dielni 1 - Podlaha a strop						
HSV - Práce a dodávky HSV						
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 040,65 €	500,00 €	200,00 €	200,00 €	140,65 €	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	883,67 €	583,67 €	300,00 €			
99 - Presun hmôt HSV	208,29 €					208,29 €
HSV spolu	2 132,61 €	1 083,67 €	500,00 €	200,00 €	140,65 €	208,29 €
Práce a dodávky PSV						
713 - Izolácie tepelné	1 260,14 €		760,14 €	250,00 €	150,00 €	100,00 €
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 653,15 €		4 153,15 €	1 500,00 €	700,00 €	300,00 €
766 - Konštrukcie stolárske	205,35 €				105,35 €	100,00 €
PSV spolu	8 118,64 €	- €	4 913,29 €	1 750,00 €	955,35 €	500,00 €
spolu:	10 251,25 €	1 083,67 €	5 413,29 €	1 950,00 €	1 096,00 €	708,29 €
Rekonštrukcia dielni 2 - Podlaha						
HSV - Práce a dodávky HSV						
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	820,37 €	320,37 €	250,00 €	150,00 €	100,00 €	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	474,60 €	474,60 €				
99 - Presun hmôt HSV	161,88 €				100,00 €	61,88 €
HSV spolu	1 456,85 €	794,97 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	61,88 €
Práce a dodávky PSV						
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 940,90 €		4 140,90 €	300,00 €	200,00 €	300,00 €
Práce a dodávky PSV	4 940,90 €	- €	4 140,90 €	300,00 €	200,00 €	300,00 €
spolu:	6 397,75 €	794,97 €	4 390,90 €	450,00 €	400,00 €	361,88 €
Odozvdanie stareniska						XXXXXXXXXX
Celkom za dielo spolu bez DPH	16 649,00 €	1 878,64 €	9 804,19 €	2 400,00 €	1 496,00 €	1 070,17 €

Podpisal: JUDr. Tomáš Veróny, konateľ

Dňa: 21.10.2020



ICG/17 210 621 D1C 20238 10382

JUDr. Tomáš Veróny, konateľ