

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo – časť 3. zo dňa 14.7.2020 na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

**Prístavba a obnova cukrárenskej dielne SOŠOaS Krupina**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

**OBJEDNÁVATEĽ:** Stredná odborná škola obchodu a služieb  
Sídlo: M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina  
Štatutárny orgán: Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka SOŠOaS Krupina  
Právna forma: Príspevková organizácia  
IČO: 00159352  
DIČ: 2021152287  
IČ DPH: nie sme platcami DPH  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: IBAN SK09 8180 0000 0070 0059 3127  
Telefón/fax: 045/5512403 / xx  
Email: soupka@mail.t-com.sk  
Oprávnení konať vo veciach zmluvy: Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka SOŠOaS Krupina  
Oprávnení konať vo veciach technických: Ing. Peter Lazár, zástupca riaditeľky školy

za účasti zriaďovateľa

**OBJEDNÁVATEĽA:** Banskobystrický samosprávny kraj  
Sídlo : Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica  
Štatutárny orgán: Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja  
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  
IČO : 37828100  
DIČ: 2021627333  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : SK92 8180 0000 0070 0038 9679

a

**ZHOTOVITEĽ:** VERÓNY OaS s.r.o.  
Sídlo: Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina  
Štatutárny orgán: Judr. Tomáš Veróny, konateľ  
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným  
IČO: 47210621  
DIČ: 2023810382  
IČ DPH: SK2023810382  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: SK56 0900 0000 0051 6381 0000  
Telefón/fax: +421455511571  
Email: veronyoas@veronyoas.sk  
Oprávnení konať vo veciach zmluvy: Judr. Tomáš Veróny, konateľ  
(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

## I. Úvodné ustanovenia

Na základe skutočností zistených v priebehu realizácie stavebných prác a následnej dohody zmluvných strán sa v rozsahu dohodnutom v tomto dodatku č. 1 (ďalej len „**dodatok č. 1**“) mení zmluva o dielo (ďalej len „**zmluva**“) uzatvorená dňa 14.07.2020 medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa podľa podmienok dohodnutých v zmluve o dielo - **na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Prístavba a obnova cukrárenskej dielne SOŠOaS Krupina“** a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi za riadne vykonané dielo cenu diela. Dôvodom potreby uzatvorenia dodatku č.1 k zmluve o dielo sú skutočnosti zistené v priebehu realizácie – nutnosť vykonať niektoré stavebné práce odlišne od spôsobu a rozsahu stanovaného v rozpočte/výkaze výmer a projektovej dokumentácii.

## II. Predmet dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodne dohodnutý rozsah prác na diele sa mení – znižuje o odpočet a navyšuje sa o prípočet (práce navyšiac), ktoré sú špecifikované v položkovitom rozpočte, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku č. 1. Položkovitý rozpočet odpočtu a prípočtu (práce navyšiac) sa dňom nadobudnutia účinnosti dodatku č. 1 stáva súčasťou pôvodnej prílohy č. 1 zmluvy nazvanej ako *Rozpočet/výkaz výmer* uvedená v článku III odseku 1 zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že s ohľadom na skutočnosti zistené v priebehu realizácie stavebných prác (nutnosť vykonať niektoré stavebné práce odlišne od spôsobu a rozsahu stanovaného v rozpočte/výkaze-výmer a projektovej dokumentácii), a tiež s ohľadom na nepriaznivé počasie, znemožňujúce vykonávanie stavebných prác v exteriéry ako aj prekážok na strane zhotoviteľa (dlhé dodacie lehoty niektorých stavebných komponentov) sa predlžuje termín realizácie Diela o 40 dní. Vzhľadom na uvedené sa článok IV. odsek 3 zmluvy mení a bude znieť nasledovne:

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že konečný termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávateľovi je najneskôr **do 130 dní odo dňa písomného prevzatia Staveniska** zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia Diela podľa tohto ods. 3 čl. IV Zmluvy toto Dielo riadne vykonať a odovzdať ho objednávateľovi.

3. Z dôvodu zmeny pôvodne v zmluve dohodnutého rozsahu prác diela (odpočet a prípočet (práce navyšiac)) sa mení - navyšuje sa cena diela o sumu 3 881,68 Eur bez DPH, čo predstavuje sumu 4658,02 Eur s DPH. Vzhľadom na uvedené sa článok V. odsek 2 odstavec dva zmluvy mení a bude znieť nasledovne:

Celková cena za kompletne zrealizovanie diela podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve je:

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH      | 254 869,77 Eur        |
| DPH 20 %          | 50 973,95 Eur         |
| <b>Cena s DPH</b> | <b>305 843,72 Eur</b> |

**(slovom: tristopäťtisícosemstoštyridsaťtri Eur, 72/100) s DPH.**

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené a v platnosti v pôvodnom znení.

## III Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 1 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 1 doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
7. Prílohy:
  1. Položkový rozpočet odpočtu a prípočtu (prac naviac).
  2. Upravený harmonogram prác

V KRUPINE dňa: 21.10.2020

V KRUPINE dňa: 21.10.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Štátna odborná škola  
Jocinda a stázieb  
M. R. Štefánika 8  
963 01 KRUPINA

Riaditeľka školy

**VERONY**  
Priemyselná 966/3  
963 01 Krupina

IČO: 47 210 621 DIČ: 2023810

Judr. Tomáš Veróny  
konateľ

## Príloha č. 9 ODPOCET - Časť 3. Prístavba a obnova cukrárenskej dielne

Odberateľ:  
 Projektant: Ateliér ELPRO-Ing.Arch.Lubomír Lendvorský  
 Dodávateľ: VERONY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba :1749-Prístavba a obnova cukrárenskej dielne SOŠOaS Krupina  
 Objekt :01-Stavebné práce  
 Časť :01-Odpočet

č. 1749  
 č. 01

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                  | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer  | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Spolu           | DPH % |
|---|-------------|-------------|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                  |             |             |  |                 |               |                 |                 |       |
| <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>            |             |             |  |                 |               |                 |                 |       |
| 45  | 011         | 43032-1313  | Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20   | 0,711           | m3            | 118,66          | 84,37           | 20    |
| 46  | 011         | 43036-1821  | Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)   | 0,043           | t             | 1 983,94        | 85,31           | 20    |
| 47  | 011         | 43435-1141  | Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie  | 0,900           | m2            | 14,63           | 13,17           | 20    |
| 48  | 011         | 43435-1142  | Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie   | 0,900           | m2            | 3,49            | 3,14            | 20    |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:            |             |             |  | <b>185,99</b>   |               |                 | <b>185,99</b>   |       |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b> |             |             |  |                 |               |                 |                 |       |
| 52  | 011         | 61147-3112  | Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková   | 89,360          | m2            | 10,99           | 982,07          | 20    |
| 66  | 011         | 62599-1211  | Zatepl. vonk. ostení systém minerálna vlna hr.30 mm, silikónová omietka - A3                                     | 149,690         | m             | 21,55           | 3 225,82        | 20    |
| 69  | 011         | 62999-4019  | Rohová lišta okenná PVC s okapničkou   | 11,810          | m             | 4,98            | 58,81           | 20    |
| 77  | 011         | 64199-1721  | Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou   | 2,000           | kus           | 28,18           | 56,36           | 20    |
| 81  | 011         | 64295-2610  | Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2 s montážnou penou  | 10,000          | kus           | 16,30           | 163,00          | 20    |
| 82  | 011         | 64295-2720  | Osadenie dverných zárubní drevených do 4 m2 s montážnou penou  | 2,000           | kus           | 15,63           | 31,26           | 20    |
| 84  | 011         | 64899-1113  | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm   | 56,110          | m             | 3,39            | 190,21          | 20    |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: |             |             |  | <b>4 707,53</b> |               |                 | <b>4 707,53</b> |       |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>      |             |             |  |                 |               |                 |                 |       |
| 99  | 013         | 96806-1113  | Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien nad 1,5 m2   | 1,000           | kus           | 0,75            | 0,75            | 20    |
| 104   | 013         | 96806-2456  | Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2   | 10,780          | m2            | 9,78            | 105,43          | 20    |
| 105   | 013         | 96807-2455  | Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2  | 1,800           | m2            | 19,56           | 35,21           | 20    |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:      |             |             |  | <b>141,39</b>   |               |                 | <b>141,39</b>   |       |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                  |             |             |  | <b>5 034,91</b> |               |                 | <b>5 034,91</b> |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                  |             |             |  |                 |               |                 |                 |       |
| <b>713 - Izolácie tepelné</b>               |             |             |  |                 |               |                 |                 |       |
| 142   | 713         | 71319-1410  | Izolácia tepelná polozenie parozábrany<br>332,8+155,267 = 488,067  | 332,800         | m2            | 5,31            | 1 767,17        | 20    |
| 143   | 713         | 99871-3202  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m<br>713 - Izolácie tepelné spolu:                      | 86,987          | %             | 1,50            | 130,48          | 20    |
| 713 - Izolácie tepelné spolu:               |             |             |  | <b>1 897,65</b> |               |                 | <b>1 897,65</b> |       |
| <b>762 - Konštrukcie tesárske</b>           |             |             |  |                 |               |                 |                 |       |
| 157   | MAT         | 595 907650  | Doska cementotriesk. CETRIS FINISCH hr.20 mm<br>762 - Konštrukcie tesárske spolu:                                | 163,030         | m2            | 32,54           | 5 305,00        | 20    |
| 762 - Konštrukcie tesárske spolu:           |             |             |  | <b>5 305,00</b> |               |                 | <b>5 305,00</b> |       |
| <b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>        |             |             |  |                 |               |                 |                 |       |
| 166   | 764         | 76437-2257  | Oplechovanie parapetov MASLEN hliníkové lakované 1,0 mm š. 250mm   | 54,600          | m             | 15,00           | 819,00          | 20    |
| 167   | 764         | 76437-2383  | Oplechovanie parapetov MASLEN hliníkové lakované 1,0 mm š. 400mm   | 39,100          | m             | 18,00           | 703,80          | 20    |
| 173   | 764         | 76476-2111  | Odkvapový systém AL žľab pododkvapový polkruhový s hákmi veľkosť 150 mm<br>47,6+14,6+10,1+2,53+2,4+14,6 = 91,830 | 91,830          | m             | 35,20           | 3 232,42        | 20    |
| 174   | 764         | 76477-1111  | Odkvapový systém AL odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 150 mm<br>25,6+5+6,5+3,15 = 40,250                     | 40,250          | m             | 7,15            | 287,79          | 20    |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu:        |             |             |  | <b>5 043,01</b> |               |                 | <b>5 043,01</b> |       |
| <b>766 - Konštrukcie stolárske</b>          |             |             |  |                 |               |                 |                 |       |
| 176   | 766         | 76666-1112  | Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m   | 1,000           | kus           | 6,45            | 6,45            | 20    |
| 177   | MAT         | 611 617900  | Dvere vnútorné plné 80x197   | 1,000           | kus           | 69,12           | 69,12           | 20    |
| 185   | 766         | 76668-2111  | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridl. hr.steny do 350 mm  | 9,000           | kus           | 33,36           | 300,24          | 20    |
| 186   | MAT         | 611 810500  | Zárubne drevené obložkové š. 60, 70, 80, 90  | 9,000           | kus           | 64,14           | 577,26          | 20    |
| 187   | 766         | 76668-2122  | Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové hr. steny do 350 mm  | 4,000           | kus           | 36,47           | 145,88          | 20    |
| 188   | MAT         | 611 812260  | Zárubňa drevená obložková š. 115, 140 cm   | 2,000           | kus           | 122,00          | 244,00          | 20    |
| 189   | MAT         | 611 812265  | Zárubňa drevená obložková š. 170 cm  | 2,000           | kus           | 172,00          | 344,00          | 20    |
| 190   | 766         | 76669-5212  | Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm  | 22,000          | kus           | 7,07            | 155,54          | 20    |
| 191   | MAT         | 611 871560  | Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm  | 22,000          | kus           | 4,43            | 97,46           | 20    |
| 193   | 766         | 76669-5232  | Montáž prahov dvier 2-kridl. š. do 10cm  | 2,000           | kus           | 10,14           | 20,28           | 20    |
| 194   | MAT         | 611 871560  | Prah dubový dĺžka 115 šírka 10cm   | 1,000           | kus           | 4,00            | 4,00            | 20    |
| 196   | MAT         | 611 872560  | Prah dubový dĺžka 170 šírka 10cm   | 3,000           | kus           | 4,54            | 13,62           | 20    |
| 197   | 766         | 99876-6202  | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m  | 27,522          | %             | 1,00            | 27,52           | 20    |
| 766 - Konštrukcie stolárske spolu:          |             |             |  | <b>2 005,37</b> |               |                 | <b>2 005,37</b> |       |



### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                       | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer                              | Množstvo výmera  | Memá jednotka  | Jednotková cena | Spolu            | DPH % |
|--|-------------|-------------|--|------------------|----------------|-----------------|------------------|-------|
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné        |             |             |  |                  |                |                 |                  |       |
| 200  | 767         | 76763-1510  | Montáž okien plastových  | 19,460           | m              | 10,94           | 212,89           | 20    |
| 201  | MAT         | 611 430720  | Okná plastové podľa tabuľky výrobkov PL 1 - PL 8                                   | 10,460           | m <sup>2</sup> | 106,15          | 1 110,33         | 20    |
| 202  | MAT         | 611 9A0202  | Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.250 mm                                    | 56,110           | m              | 14,53           | 815,28           | 20    |
| 203  | 767         | 76764-1510  | Montáž dverí plastových  | 2,420            | m              | 10,94           | 26,47            | 20    |
| 204  | MAT         | 611 436790  | Dvere plastové exter. celosklenné PL 9 - PL 12                                     | 3,232            | m <sup>2</sup> | 310,73          | 1 004,28         | 20    |
| 207  | 767         | 99876-7202  | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m             | 38,142           | %              | 1,20            | 45,77            | 20    |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: |             |             |  | <b>3 215,02</b>  |                |                 | <b>3 215,02</b>  |       |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických              |             |             |  |                  |                |                 |                  |       |
| 208  | 771         | 77127-3113  | Montáž obl. stupňov hlad.keram.do lep.do 30cm                                      | 10,650           | m              | 5,82            | 61,98            | 20    |
| 209  | 771         | 77127-3232  | Montáž obl.podstup.hlad.keram.do lep.do 20cm                                       | 10,650           | m              | 3,17            | 33,76            | 20    |
| 212  | MAT         | 597 638230  | Dlažba keramická protišmyková mrazuvzdorná 300x300                                 | 123,120          | m <sup>2</sup> | 17,57           | 2 163,22         | 20    |
| 213  | 771         | 99877-1202  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m                        | 22,171           | %              | 4,90            | 108,64           | 20    |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:       |             |             |  | <b>2 367,60</b>  |                |                 | <b>2 367,60</b>  |       |
| 776 - Podlahy povlakové                          |             |             |  |                  |                |                 |                  |       |
| 215  | 775         | 77651-1820  | Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou<br>12,25+12,05*6+12,5 = 97.050 | 47,000           | m <sup>2</sup> | 2,72            | 127,84           | 20    |
| 776 - Podlahy povlakové spolu:                   |             |             |  | <b>127,84</b>    |                |                 | <b>127,84</b>    |       |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                       |             |             |  | <b>19 961,49</b> |                |                 | <b>19 961,49</b> |       |
| <b>Za rozpočet celkom</b>                        |             |             |  | <b>24 996,40</b> |                |                 | <b>24 996,40</b> |       |



## Príloha č. 10 PRIPOCET - Časť 3. Prístavba a obnova cukrárenskej dielne

Odberateľ:  
 Projektant: Ateliér ELPRO-Ing.Arch.Lubomir Lendvorský  
 Dodávateľ: VERONY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba :1749-Prístavba a obnova cukrárenskej dielne SOŠOaS Krupina  
 Objekt :01-Stavebné práce  
 Časť : 01-Práce naviac

č. 1749  
 č. 01

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                  | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                               | Množstvo výmera | Memná jednotka | Jednotková cena | Spolu           | DPH % |
|---|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                  |             |             |   |                 |                |                 |                 |       |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE        |             |             |   |                 |                |                 |                 |       |
| 250   | 011         | 62525-0613  | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm | 116,150         | m              | 26,83           | 3 116,30        | 20    |
| 72  | 011         | 63157-1010  | Vymývaný štrk   | 0,000           | m3             | 63,78           | 0,00            | 20    |
| 2   | 011         | 63247-1203  | Samonivelačný poter, hr. 3mm  | 91,950          | m2             | 7,27            | 668,48          | 20    |
| 76  | 011         | 64199-1611  | Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou                            | 1,000           | kus            | 13,62           | 13,62           | 20    |
| 77  | 011         | 64199-1721  | Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou                            |                 | kus            | 28,18           | 0,00            | 20    |
| 78  | 011         | 64199-1831  | Osadenie rámov okien z plastov do 10 m2 s montážnou penou                           |                 | kus            | 38,32           | 0,00            | 20    |
| 79  | 011         | 64294-2611  | Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou                          | 9,000           | kus            | 16,30           | 146,70          | 20    |
| 80  | MAT         | 553 300775  | Zárubňa oceľová 80x197x10cm   | 9,000           | kus            | 28,00           | 252,00          | 20    |
| 254   | 011         | 64294-2221  | Osadenie dverných zárubní kovových do 4 m2 s mont. penou                            | 4,000           | kus            | 57,34           | 229,36          | 20    |
| 255   | MAT         | 553 300832  | Zárubňa oceľová 150,140,115x197x10cm  | 4,000           | kus            | 58,00           | 232,00          | 20    |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: |             |             |   | <b>4 658,46</b> |                |                 | <b>4 658,46</b> |       |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE             |             |             |   |                 |                |                 |                 |       |
| 91  | 011         | 95399-6121  | Okenný APU profil s integrovanou tkaninou   | 255,430         | m              | 4,42            | 1 129,00        | 20    |
| 98  | 013         | 96806-1112  | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2                             | 1,000           | kus            | 0,37            | 0,37            | 20    |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:      |             |             |   | <b>1 129,37</b> |                |                 | <b>1 129,37</b> |       |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                  |             |             |   | <b>5 942,79</b> |                |                 | <b>5 942,79</b> |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                  |             |             |   |                 |                |                 |                 |       |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti        |             |             |   |                 |                |                 |                 |       |
| 122   | 711         | 71144-1559  | Zhotovenie izolácie tlakovej prítavením NAIP vonor.                                 | 18,508          | m2             | 3,74            | 69,22           | 20    |
| 123   | MAT         | 628 331580  | Pás ťažký asfaltový (GLASBIT G 200 S 40)  | 26,044          | m2             | 5,31            | 138,29          | 20    |
| 125   | 711         | 99871-1202  | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m                       | 3,270           | %              | 3,00            | 9,81            | 20    |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: |             |             |   | <b>217,32</b>   |                |                 | <b>217,32</b>   |       |
| 712 - Povlakové krytiny                     |             |             |   |                 |                |                 |                 |       |
| 126   | 712         | 71237-1801  | Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast                            | 19,520          | m2             | 5,42            | 105,80          | 20    |
| 127   | MAT         | 283 220280  | Fólia FATRAFOL DR.810 hr. 1,5 š.1300mm  | 33,325          | m2             | 6,24            | 207,95          | 20    |
| 128   | 712         | 71239-1171  | Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie                 | 138,090         | m2             | 2,16            | 298,27          | 20    |
| 129   | MAT         | 693 665120  | Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2 alt.rohož SIKa                      | 32,347          | m2             | 1,02            | 32,99           | 20    |
| 230   | MAT         | 693 665160  | Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 500g/m2                                     | 136,350         | m2             | 2,58            | 351,78          | 20    |
| 130   | 712         | 99871-2202  | Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m                        | 25,425          | %              | 3,10            | 78,82           | 20    |
| 712 - Povlakové krytiny spolu:              |             |             |   | <b>1 075,61</b> |                |                 | <b>1 075,61</b> |       |
| 713 - Izolácie tepelné                      |             |             |   |                 |                |                 |                 |       |
| 251   | MAT         | 247 1A0208  | TEROSON EF TK 400 lepidlo pre tepelné izolácie                                      | 12,000          | kus            | 15,12           | 181,44          | 20    |
| 252   | MAT         | 631 5A1390  | PIR LES SET 1 rozrážacie klíny  | 1,000           | kus            | 29,10           | 29,10           | 20    |
| 253   | MAT         | 631 5A1391  | PIR LES SET 2 rozrážacie klíny  | 1,000           | kus            | 56,29           | 56,29           | 20    |
| 713 - Izolácie tepelné spolu:               |             |             |   | <b>266,83</b>   |                |                 | <b>266,83</b>   |       |
| 762 - Konštrukcie tesárske                  |             |             |   |                 |                |                 |                 |       |
| 3   | 762         | 76234-1630  | Montáž debnenia štít. odkvapových ríms, atýk z dosiek acilomerovaných               | 12,610          | m2             | 8,94            | 112,73          | 20    |
| 4   | MAT         | 607 262460  | Doska OSB 3 SE 2500x1250x20,5 mm  | 12,610          | m2             | 9,82            | 123,83          | 20    |
| 239   | 762         | 76242-1014  | Obloženie z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 18 mm                              | 34,380          | m2             | 13,25           | 455,54          | 20    |
| 240   | MAT         | 245 515210  | Tmel PU   | 5,000           | kus            | 14,08           | 70,40           | 20    |
| 241   | MAT         | 920 AN36726 | Vrut do dreva 5x55  | 1 545,000       | kus            | 0,13            | 200,85          | 20    |
| 242   | MAT         | 548 722611  | Zauzlovacia kotva do betónu, pórobetónu a dutej tehly 10x100 mm                     | 350,000         | kus            | 0,31            | 108,50          | 20    |
| 157   | MAT         | 595 907655  | Doska cementotriek. SHERA s povrch.úpravou  | 163,030         | m2             | 32,54           | 5 305,00        | 20    |
| 5   | 762         | 76243-9001  | Montáž obloženia stien podkladový rošt 155,267/0,5*2 = 621.068                      | 115,000         | m              | 2,12            | 243,80          | 20    |
| 6   | MAT         | 605 150000  | Hranoľček SM 1  | 0,822           | m3             | 241,15          | 198,23          | 20    |
| 8   | 762         | 76249-5000  | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien           | 28,750          | m2             | 0,88            | 25,30           | 20    |
| 9   | 762         | 99876-2202  | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m                          | 23,482          | %              | 4,50            | 105,67          | 20    |
| 762 - Konštrukcie tesárske spolu:           |             |             |   | <b>6 949,85</b> |                |                 | <b>6 949,85</b> |       |
| 763 - Konštrukcie drevostavby               |             |             |   |                 |                |                 |                 |       |
| 10  | 763         | 76343-3270  | Podhľadov sadr. RIGIPS zavesený oceľ profil dosky RF hr. 12,5 mm                    | 104,120         | m2             | 27,23           | 2 835,19        | 20    |
| 11  | 763         | 76314-7111  | Obklad steny sadrokartónom  | 61,960          | m2             | 1,24            | 1 006,23        | 20    |
| 12  | 763         | 99876-3201  | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                               | 15,440          | %              | 6,99            | 104,99          | 20    |



**VERONY**  
 Priemyselná 936/3  
 963 01 Krupina  
 IČO: 47 210 621 DIČ: 2023010382

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                       | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer  | Množstvo výmera  | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu            | DPH % |  |
|--|-------------|-------------|--|------------------|----------------|-----------------|------------------|-------|--|
| 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:           |             |             |  | <b>3 946,41</b>  |                |                 | <b>3 946,41</b>  |       |  |
| 764 - Konštrukcie klampiarske                    |             |             |  |                  |                |                 |                  |       |  |
| 166  | 764         | 76437-2257  | Oplechovanie parapetov hliníkové lakované hr. 1,0 mm do š. 250mm   | 54,600           | m              | 15,00           | 819,00           | 20    |  |
| 167  | 764         | 76437-2301  | Oplechovanie parapetov hliníkové lakované hr.1,0 mm do š. 300mm  | 27,950           | m              | 16,00           | 447,20           | 20    |  |
| 13   | 764         | 76443-0220  | Klomp. PZ pl. oplechovanie múrov (sokel)   | 48,180           | m              | 14,81           | 713,55           | 20    |  |
| 15   | 764         | 76476-2111  | Odkvapový systém PZ žlab pododkvapový polkruhový s hákmi veľkosť 150 mm  | 84,000           | m              | 22,34           | 1 876,56         | 20    |  |
| 16   | 764         | 76477-1111  | Odkvapový systém PZ odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 120 mm   | 42,000           | m              | 12,19           | 511,98           | 20    |  |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu:             |             |             |  | <b>4 368,29</b>  |                |                 | <b>4 368,29</b>  |       |  |
| 766 - Konštrukcie stolárske                      |             |             |  |                  |                |                 |                  |       |  |
| 20   | 766         | 76669-9725  | Prekrytie škár okien profilovanou lištou z dreva   | 178,200          | m              | 6,80            | 1 211,76         | 20    |  |
| 195  | MAT         | 611 872520  | Prah dubový dĺžka 140 šírka 10cm   | 1,000            | kus            | 3,28            | 3,28             | 20    |  |
| 766 - Konštrukcie stolárske spolu:               |             |             |  | <b>1 215,04</b>  |                |                 | <b>1 215,04</b>  |       |  |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné        |             |             |  |                  |                |                 |                  |       |  |
| 231  | 767         | 76742-2111  | Montáž opláštenia, oplechovanie atiky  | 15,250           | m              | 1,98            | 30,20            | 20    |  |
| 232  | MAT         | 628 2A0805  | Plech atikový Viplanyl r.š. 250 mm   | 3,810            | m <sup>2</sup> | 21,47           | 81,80            | 20    |  |
| 233  | 767         | 76742-2111  | Montáž opláštenia, oplechovanie profilom   | 88,000           | m              | 1,98            | 174,24           | 20    |  |
| 234  | MAT         | 628 2A0806  | Plech Viplanyl - profil vnútorný r.š. 70 mm  | 3,080            | m <sup>2</sup> | 21,47           | 66,13            | 20    |  |
| 235  | MAT         | 628 2A0807  | Plech Viplanyl - profil vonkajší r.š. 70 mm  | 8,680            | m <sup>2</sup> | 21,47           | 186,36           | 20    |  |
| 236  | MAT         | 628 2A0808  | Plech Viplanyl - profil stenová lišta r.š. 70 mm   | 8,680            | m <sup>2</sup> | 21,47           | 186,36           | 20    |  |
| 237  | 767         | 76742-2113  | Montáž opláštenia, oplechovanie lištou   | 16,000           | m              | 6,60            | 105,60           | 20    |  |
| 238  | MAT         | 628 2A0805  | Plech Viplanyl - profil kačirková lišta  | 16,000           | m              | 21,47           | 343,52           | 20    |  |
| 17   | 767         | 767.210     | Montáž a náter schodiska   | 1,000            | kus            | 1 490,00        | 1 490,00         | 20    |  |
| 207  | 767         | 99876-7202  | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m   | 42,750           | %              | 1,20            | 51,30            | 20    |  |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: |             |             |  | <b>2 715,51</b>  |                |                 | <b>2 715,51</b>  |       |  |
| 783 - Nátery                                     |             |             |  |                  |                |                 |                  |       |  |
| 18   | 783         | 78382-4220  | Nátery syntetické povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním<br>$621,068/2*(0,12+0,08)*2+621,068/2*(0,08+0,05)*2 = 204,952$ | 62,170           | m <sup>2</sup> | 8,13            | 505,44           | 20    |  |
| 783 - Nátery spolu:                              |             |             |  | <b>505,44</b>    |                |                 | <b>505,44</b>    |       |  |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                       |             |             |  | <b>21 260,30</b> |                |                 | <b>21 260,30</b> |       |  |
| <b>Za rozpočet celkom</b>                        |             |             |  | <b>27 203,09</b> |                |                 | <b>27 203,09</b> |       |  |



**VERONY®**  
 Priemyselná 936/3  
 963 01 Krupina  
 IČO: 47 210 621  
 382

## Výkaz výmer

Stavba: PRÍSTAVBA A OBNOVA CUKRÁRENSKEJ DIELNE

Objekt: Elektroinštalácia

Miesto: OSLOBODITELOV 1746, 963 01 KRUPINA

Dátum: 19. 10. 2020

Objednávateľ: SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB KRUPINA

Projektant:


| PČ   | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [€] | Cena celkom [€]  |
|--|-----|-----------|--|----|----------|------------|------------------|
| <b>Elektroinštalácia</b>                               |     |           |  |    |          |            | <b>15 411,53</b> |
| <b>97 - Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce</b> |     |           |  |    |          |            | <b>345,00</b>    |
| 1  | K   | 971045804 | Vrty priklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0,00001t | cm | 100,000  | 0,10       | 10,00            |
| 2  | K   | 974082112 | Vysekávanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm, -0,00200t               | m  | 500,000  | 0,67       | 335,00           |

### 921 - Elektromontáže

7 168,45

Poznámka: - alebo iný TZE / alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent/  
- rozpočet je predbežný, vypracovaný na základe

|     |   |              |   |    |        |        |        |
|-----|---|--------------|---|----|--------|--------|--------|
| 3   | K | 210010044    | Rúrka elektroinštalácia ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená pevne       | m  | 30,000 | 1,53   | 45,90  |
| 4   | M | 3450710400   | Rúrka FXP 32 - alebo iný TZE  | ks | 30,000 | 1,56   | 46,80  |
| 214 | K | 210110507    | Spínač trojpól.   | ks | 0,000  | 9,35   | 0,00   |
| 215 | M | PC           | Spínač trojpól. - alebo iný TZE   | ks | 0,000  | 48,50  | 0,00   |
| 216 | K | 210111031/N  | Výklopný box pre zásuvky v stole  | ks | 0,000  | 6,24   | 0,00   |
| 217 | M | PC           | POP-UP - box pre 4 moduly do stola - alebo iný TZE                          | ks | 0,000  | 40,33  | 0,00   |
| 218 | M | PC           | MOSAIC - elektrická zásuvka 230 V - alebo iný TZE                           | ks | 0,000  | 3,40   | 0,00   |
| 7   | K | 210190006/N  | Montáž rozvádzača   | ks | 4,000  | 100,00 | 400,00 |
| 8   | K | 210190006/N  | Demontáž exist. oceloplechovej rozvodnice                                   | ks | 2,000  | 35,50  | 71,00  |
| 9   | K | 210201051/R  | Zapojenie svetidla LED IP65, stropného                                      | ks | 16,000 | 5,13   | 82,08  |
| 10  | M | PC           | A Svetidlo priemyselné stropné LED 80W, rámkové                             | ks | 16,000 | 45,00  | 720,00 |
| 11  | K | 210201051/R  | Zapojenie svetidla LED IP65, stropného                                      | ks | 4,000  | 5,13   | 20,52  |
| 12  | M | PC           | B Svetidlo priemyselné stropné LED 60W, rámkové                             | ks | 4,000  | 39,20  | 156,80 |
| 13  | K | 210201051/R  | Zapojenie svetidla LED IP65, stropného                                      | ks | 10,000 | 5,13   | 51,30  |
| 14  | M | PC           | C Svetidlo priemyselné stropné LED 40W, rámkové                             | ks | 10,000 | 32,36  | 323,60 |
| 15  | K | 210201225    | Zapojenie svetidla IP44, 1x svetelný zdroj, zabudovateľné so žiarovkou      | ks | 3,000  | 5,00   | 15,00  |
| 16  | M | PC           | Svetidlo exteriérové  | ks | 3,000  | 56,99  | 170,97 |
| 17  | K | 210200132    | Núdzové svetidlá nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 42              | ks | 10,000 | 4,30   | 43,00  |
| 18  | M | PC           | Svetidlo interiérové núdzové EMERGENCY + piktogram - alebo iný TZE          | ks | 10,000 | 40,21  | 402,10 |
| 19  | K | 210201913/R  | Montáž svetidla na stenu/strop do 5 kg                                      | ks | 43,000 | 10,82  | 465,26 |
| 20  | M | PC           | Svetelné zdroje   | ks | 0,000  | 4,90   | 0,00   |
| 21  | K | 210110041    | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 4,000  | 1,93   | 7,72   |
| 22  | M | ESP000000264 | - spínač jednopólový - (radenie: 1) - alebo iný TZE                         | KS | 4,000  | 2,45   | 9,80   |
| 23  | M | 774451       | Vypínače a zásuvky, RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY alebo iný TZE                    | ks | 4,000  | 2,39   | 9,56   |
| 308 | K | 210110043    | Spínač polozapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5     | ks | 1,000  |        | 2,21   |





| PČ  | Typ | Kód          | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [€] | Cena celkom [€] |
|-----|-----|--------------|--|----|----------|------------|-----------------|
| 309 | M   | 774451.1     | Vypínače a zásuvky, RÁMIK - alebo iný TZE  | ks | 1,000    | 2,39       | 2,39            |
| 310 | M   | 774405       | Vypínače a zásuvky, SÉRIOVÝ SP. Č. 5 BIELY - alebo iný TZE   | ks | 1,000    | 5,15       | 5,15            |
| 27  | K   | 210110045    | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6                               | ks | 17,000   | 2,21       | 37,57           |
| 28  | M   | 774406       | Vypínače a zásuvky, STRIED. PREP. Č.6 - alebo iný TZE  | ks | 17,000   | 5,32       | 90,44           |
| 29  | M   | 774451       | Vypínače a zásuvky, RÁMIK JEDNODUCHÝ - alebo iný TZE   | ks | 17,000   | 2,39       | 40,63           |
| 311 | K   | 210110021/R  | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 6              | ks | 3,000    | 5,09       | 15,27           |
| 312 | M   | 3450201333   | Spínač 1 IP 44 - alebo iný TZE   | ks | 3,000    | 6,04       | 18,12           |
| 30  | K   | 210111011    | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P                          | ks | 35,000   | 4,28       | 149,80          |
| 31  | M   | EZA000000219 | zásuvka 2P+T - alebo iný TZE   | KS | 35,000   | 7,98       | 279,30          |
| 32  | M   | 774451       | Vypínače a zásuvky, RÁMIK JEDNODUCHÝ - alebo iný TZE   | ks | 35,000   | 2,39       | 83,65           |
| 36  | K   | 210010321    | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová                                       | ks | 26,000   | 6,98       | 181,48          |
| 37  | M   | 3450907510   | Krabica odbočná - alebo iný TZE  | ks | 26,000   | 4,99       | 129,74          |
| 38  | K   | 210010522    | Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúl- viečko na skrutky  | ks | 26,000   | 1,12       | 29,12           |
| 39  | K   | 210010301    | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)  | ks | 45,000   | 1,20       | 54,00           |
| 40  | M   | 3410300438   | Krabica univerzálna - alebo iný TZE  | ks | 45,000   | 0,21       | 9,45            |
| 41  | K   | 210020911    | Protipožiarna upchávká,  | m2 | 0,250    | 169,57     | 42,39           |
| 42  | M   | 6312513000   | Rohože posukované - alebo iný TZE  | m2 | 0,250    | 5,00       | 1,25            |
| 43  | K   | 210192722/N  | Označovaci štítok pre prístroje cca  | ks | 40,000   | 0,97       | 38,80           |
| 44  | K   | 210220031    | Ekvipotenciálna svorkovnica v krabici  | ks | 1,000    | 21,54      | 21,54           |
| 45  | M   | 3410300258   | Krabica odbočná krabica + veko šedá - alebo iný TZE  | ks | 1,000    | 4,34       | 4,34            |
| 46  | M   | 3410301603   | Svorkovnica ekvipotenclonálna - alebo iný TZE  | ks | 1,000    | 15,56      | 15,56           |
| 47  | K   | 210220040    | Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika  | ks | 15,000   | 3,98       | 59,70           |
| 48  | M   | 3544247905   | Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál - alebo iný TZE | ks | 15,000   | 0,38       | 5,70            |
| 49  | M   | 3544247910   | Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný   | ks | 10,000   | 0,47       | 4,70            |
| 212 | K   | 210220300    | Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-                      | m  | 20,000   | 0,77       | 15,40           |
| 213 | M   | 3410350201   | H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný  | m  | 20,000   | 0,35       | 7,00            |
| 56  | K   | 210800220    | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x1,5mm2  | m  | 0,000    | 0,80       | 0,00            |
| 57  | M   | 3410350079   | CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN  | m  | 0,000    | 0,31       | 0,00            |
| 58  | K   | 210800226    | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2  | m  | 120,000  | 0,80       | 96,00           |
| 59  | M   | 3410350085   | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN  | m  | 120,000  | 0,40       | 48,00           |
| 60  | K   | 210800226    | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2  | m  | 140,000  | 0,80       | 112,00          |
| 61  | M   | 3410350085   | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN  | m  | 140,000  | 0,40       | 56,00           |
| 62  | K   | 210800227    | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2  | m  | 185,000  | 0,87       | 160,95          |
| 63  | M   | 3410350086   | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN  | m  | 185,000  | 0,63       | 116,55          |
| 299 | K   | 210800238    | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm2  | m  | 150,000  | 0,87       | 130,50          |
| 300 | M   | 3410350097   | CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN  | m  | 150,000  | 0,66       | 99,00           |
| 66  | K   | 210800239    | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm2  | m  | 61,000   | 0,93       | 56,73           |

**VERONY**  
Priemyselná 936/3  
963 01 Krupina

IČO: 47 210 621 DIČ: 2023814369

| PČ  | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [€] | Cena celkom [€] |
|-----|-----|------------|---|----|----------|------------|-----------------|
| 67  | M   | 3410350098 | CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   | m  | 61,000   | 1,05       | 64,05           |
| 68  | K   | 210800240  | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x4mm <sup>2</sup>                                   | m  | 23,000   | 0,97       | 22,31           |
| 69  | M   | 3410350099 | CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   | m  | 23,000   | 1,35       | 31,05           |
| 70  | K   | 210800241  | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x6mm <sup>2</sup>                                   | m  | 66,000   | 1,05       | 69,30           |
| 71  | M   | 3410350100 | CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   | m  | 66,000   | 2,45       | 161,70          |
| 74  | K   | 210800243  | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x16mm <sup>2</sup>                                  | m  | 30,000   | 1,48       | 44,40           |
| 75  | M   | 3410350102 | CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN  | m  | 30,000   | 6,30       | 189,00          |
| 76  | K   | 210800616  | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25  | m  | 30,000   | 0,67       | 20,10           |
| 77  | M   | 3410350557 | H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný  | m  | 30,000   | 1,98       | 59,40           |
| 78  | K   | 210800643  | Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 6  | m  | 110,000  | 0,36       | 39,60           |
| 79  | M   | 3410350554 | H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný - alebo iný TZE   | m  | 110,000  | 1,32       | 145,20          |
| 80  | K   | 210100101  | Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm <sup>2</sup> | ks | 30,000   | 0,88       | 26,40           |
| 81  | M   | 3452105500 | G-Káblové oko CU - alebo iný TZE  | ks | 30,000   | 0,59       | 17,70           |
| 82  | K   | 210100102  | Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm <sup>2</sup> | ks | 12,000   | 2,61       | 31,32           |
| 83  | M   | 3452109500 | G-Káblové oko - alebo iný TZE   | ks | 12,000   | 0,59       | 7,08            |
| 219 | K   | 210810060  | Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25  | m  | 30,000   | 1,72       | 51,60           |
| 220 | M   | 3410350139 | 1-CYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN (upresniť pred montážou)                             | m  | 30,000   | 11,84      | 355,20          |
| 95  | K   | 210010042  | Rúrka elektroinštalácia ohýbná kovová, uložená pevne  | m  | 280,000  | 1,66       | 464,80          |
| 96  | M   | 3450728400 | I-Trubka FXP 20-TURBO - alebo iný TZE   | m  | 280,000  | 0,38       | 106,40          |

### 921 - Rozvádzač RH

1 717,91

|     |   |            |   |    |        |       |        |
|-----|---|------------|---|----|--------|-------|--------|
| 221 | K | 210120401  | Istič vzduchový jedнопólový do 63 A                     | ks | 4,000  | 3,61  | 14,44  |
| 222 | M | 3580760010 | Istič LPN-10B-1 - alebo iný TZE                         | ks | 4,000  | 4,55  | 18,20  |
| 223 | K | 210120401  | Istič vzduchový jedнопólový do 63 A                     | ks | 13,000 | 3,61  | 46,93  |
| 224 | M | 3580760012 | Istič LPN-16B-1 - alebo iný TZE                         | ks | 13,000 | 4,30  | 55,90  |
| 225 | K | 210120404  | Istič vzduchový trojпólový do 63 A                      | ks | 5,000  | 6,39  | 31,95  |
| 226 | M | 3582200434 | Istič 3P, charakteristika C, 16 A                       | ks | 5,000  | 14,78 | 73,90  |
| 227 | K | 210120404  | Istič vzduchový trojпólový do 63 A                      | ks | 1,000  | 6,39  | 6,39   |
| 228 | M | 3580760182 | Istič LPN-40B-3 - alebo iný TZE                         | ks | 1,000  | 33,42 | 33,42  |
| 229 | K | 210120404  | Istič vzduchový trojпólový do 63 A                      | ks | 1,000  | 6,39  | 6,39   |
| 230 | M | 3580760180 | Istič LPN-25B-3 - alebo iný TZE                         | ks | 1,000  | 17,27 | 17,27  |
| 231 | K | 210120404  | Istič vzduchový trojпólový do 63 A                      | ks | 1,000  | 6,39  | 6,39   |
| 232 | M | 3580760183 | Istič LPN-50B-3 - alebo iný TZE                         | ks | 1,000  | 48,73 | 48,73  |
| 307 | K | 210120404  | Istič vzduchový trojпólový do 63 A                      | ks | 1,000  | 6,39  | 6,39   |
| 308 | M | 3580760184 | Istič LPN-63B-3 - alebo iný TZE                         | ks | 1,000  | 68,12 | 68,12  |
| 233 | K | 210120407  | Spínač  | ks | 1,000  | 6,14  | 6,14   |
| 234 | M | 42347      | spínač 100/3 - alebo iný TZE                            | ks | 1,000  | 46,44 | 46,44  |
| 235 | K | 210120411  | Prúdové chrániče štvorпólové 25 - 80 A                  | ks | 3,000  | 5,97  | 17,91  |
| 236 | M | 3580760361 | Prúdový chránič OFI-40-4-030AC - alebo iný TZE          | ks | 3,000  | 98,86 | 296,58 |
| 237 | K | 210120423  | Zyodiče prepätia kombinované triedy B + C               | ks | 1,000  | 6,94  | 6,94   |
| 238 | M | 38361/R    | Svořič bleskových proudů typ 1 + typ 2 - SJBC-25B-3-MZS | ks | 1,000  | 47,97 | 47,97  |

**VERONY**  
 47 97 936/3 472,97  
 Priemyselná 936/3  
 963 01 Krupina  
 IČO: 47 936 01 936/3 472,97

| PČ  | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [€] | Cena celkom [€] |
|-----|-----|------------|---|----|----------|------------|-----------------|
| 239 | M   | 44453      | RZB-Z-5S120 rozvodnicová + zbernice - alebo iný TZE | ks | 1,000    | 193,98     | 193,98          |
| 301 | K   | 210110511  | Prepínač vačkový v kryte S 25 VP, VL 01, 02         | ks | 5,000    | 8,54       | 42,69           |
| 302 | M   | 3581200036 | Spínač vačkový S 25 VL 01                           | ks | 5,000    | 39,97      | 199,84          |

### 921 - Rozvádzač RS2

539,54

|     |   |            |  |    |       |       |        |
|-----|---|------------|--|----|-------|-------|--------|
| 240 | K | 210120404  | Spínač trojpólový  | ks | 1,000 | 6,39  | 6,39   |
| 241 | M | 42331      | MSO-32-3 Spínač MSO - alebo iný TZE                            | ks | 1,000 | 20,40 | 20,40  |
| 242 | K | 210120401  | Istič vzduchový jedнопólový do 63 A                            | ks | 6,000 | 19,80 | 118,80 |
| 243 | M | 3580760010 | Istič LPN-10B-1 - alebo iný TZE                                | ks | 6,000 | 4,55  | 27,30  |
| 244 | K | 210120401  | Istič vzduchový jedнопólový do 63 A                            | ks | 3,000 | 19,80 | 59,40  |
| 245 | M | 3580760012 | Istič LPN-16B-1 - alebo iný TZE                                | ks | 3,000 | 4,30  | 12,90  |
| 246 | K | 210120411  | Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A                         | ks | 1,000 | 5,97  | 5,97   |
| 247 | M | 3580760361 | Prúdový chránič OFI-40-4-030AC - alebo iný TZE                 | ks | 1,000 | 51,52 | 51,52  |
| 248 | M | 42601      | RZA-Z-3S42 Zapuštěná rozvodnicová + prípojnice - alebo iný TZE | ks | 1,000 | 53,60 | 53,60  |
| 249 | K | 210130101  | Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 20 A                         | ks | 2,000 | 5,51  | 11,02  |
| 250 | M | 3580760470 | Inštalovaný stýkač RSI-20-20-A230 - alebo iný TZE              | ks | 2,000 | 19,60 | 39,20  |
| 251 | K | 210120410  | Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A                          | ks | 1,000 | 5,28  | 5,28   |
| 252 | M | 3580760352 | Prúdový chránič OFI-25-2-030AC - alebo iný TZE                 | ks | 1,000 | 35,42 | 35,42  |
| 305 | K | 210120421  | Zvodiče prepätia triedy C                                      | ks | 1,000 | 6,39  | 6,39   |
| 306 | M | 3582400019 | Zvodič prepätia T2 3P+N  | ks | 1,000 | 85,95 | 85,95  |

### 921 - Rozvádzač RR

106,10

|     |   |            |   |    |       |       |       |
|-----|---|------------|---|----|-------|-------|-------|
| 240 | K | 210120404  | Spínač trojpólový                         | ks | 1,000 | 13,35 | 13,35 |
| 241 | M | 42332      | MSO-40-3 Spínač MSO - alebo iný TZE       | ks | 1,000 | 25,40 | 25,40 |
| 242 | K | 210120404  | Istič vzduchový trojpólový do 63 A        | ks | 3,000 | 6,39  | 19,17 |
| 243 | M | 3580760178 | Istič LPN-16B-3 - alebo iný TZE           | ks | 3,000 | 14,78 | 44,34 |
| 305 | M | 40556      | RZG-Z-1S18 Zapuštěná rozvodnicová skříň - | ks | 1,000 | 17,19 | 17,19 |

### 921 - Bleskozvod

4 195,72

|     |   |            |  |    |         |       |          |
|-----|---|------------|--|----|---------|-------|----------|
| 253 | K | 210220001  | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn  | m  | 195,000 | 2,36  | 460,20   |
| 254 | M | 3544224100 | Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 - alebo iný TZE                             | kg | 195,000 | 1,25  | 243,75   |
| 255 | K | 210220021  | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm                                       | ks | 55,000  | 1,36  | 74,80    |
| 256 | M | 3544224150 | Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 - alebo iný TZE                            | kg | 55,000  | 1,25  | 68,75    |
| 257 | K | 210220003  | Skrytý zvod pri zateplňovacom systéme FeZn Ø 8   | m  | 55,000  | 18,73 | 1 030,15 |
| 258 | M | 3450705700 | I-Rúrka FXP 32 - alebo iný TZE   | m  | 55,000  | 1,56  | 85,80    |
| 259 | M | 3451101900 | Príchytky - alebo iný TZE  | ks | 110,000 | 1,80  | 198,00   |
| 260 | M | 3544224100 | Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 - alebo iný TZE                             | kg | 22,000  | 1,25  | 27,50    |
|     |   |            | 55*0,4   |    | 22,000  |       |          |
| 261 | K | 210220050  | Označenie zvodov číselnými štítkami  | ks | 8,000   | 0,50  | 4,00     |
| 262 | M | 3544247915 | Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál - alebo iný TZE | ks | 8,000   | 0,48  | 3,84     |
| 263 | K | 210220101  | Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21  | ks | 131,000 | 0,72  | 94,32    |
| 264 | M | 3544218000 | Podpera vedenia na rovné strechy betonová PV 21 betonová - alebo iný TZE                             | ks | 131,000 | 0,94  | 123,14   |
| 265 | K | 210220102  | Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +JN1   | ks | 42,000  | 1,13  | 47,46    |
| 266 | M | 3544217250 | Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná - alebo iný TZE                            | ks | 42,000  | 1,21  | 50,82    |
| 267 | K | 210220104  | Podpery vedenia FeZn na plechové strechy   | ks | 43,000  | 1,33  | 57,09    |

**VERONY**  
 Písmoseiná 936/3  
 963 01 Krupina  
 IČO: 47 210 631

| PČ   | Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [€] | Cena celkom [€] |
|--|-----|------------|--|----|----------|------------|-----------------|
| 268  | M   | 3544218350 | Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná - alebo iný TZE                            | ks | 43,000   | 0,96       | 41,28           |
| 269  | K   | 210220204  | Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP   | ks | 3,000    | 4,98       | 14,94           |
| 270  | M   | 3544215600 | Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP - alebo iný TZE                                       | ks | 3,000    | 9,50       | 28,50           |
| 271  | K   | 210220230  | Ochranná strieška FeZn   | ks | 3,000    | 1,65       | 4,95            |
| 272  | M   | 3544216200 | Ochranná strieška horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie - alebo iný TZE                              | ks | 3,000    | 1,65       | 4,95            |
| 273  | K   | 210220240  | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ  | ks | 8,000    | 1,62       | 12,96           |
| 274  | M   | 3544218900 | Svorka k zemniacej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie - alebo iný TZE                        | ks | 8,000    | 1,64       | 13,12           |
| 275  | K   | 210220241  | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová  | ks | 5,000    | 1,22       | 6,10            |
| 276  | M   | 3544219150 | Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie - alebo iný TZE                                       | ks | 5,000    | 0,94       | 4,70            |
| 277  | K   | 210220242  | Svorka FeZn rozpojovacia RS  | ks | 3,000    | 0,60       | 1,80            |
| 278  | M   | 3544219450 | Svorka rozpojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie RS 3 - alebo iný TZE                             | ks | 3,000    | 1,00       | 3,00            |
| 279  | K   | 210220243  | Svorka FeZn spojovacia SS  | ks | 60,000   | 0,42       | 25,20           |
| 280  | M   | 3544219500 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s - alebo iný TZE                               | ks | 60,000   | 0,43       | 25,80           |
| 281  | K   | 210220246  | Svorka FeZn na odkvapový žlab SO   | ks | 13,000   | 1,22       | 15,86           |
| 282  | M   | 3544219950 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie - alebo iný TZE                                       | ks | 13,000   | 0,88       | 11,44           |
| 283  | K   | 210220247  | Svorka FeZn skúšobná SZ  | ks | 8,000    | 1,25       | 10,00           |
| 284  | M   | 3544220000 | Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie - alebo iný TZE                                      | ks | 8,000    | 1,00       | 8,00            |
| 285  | K   | 210220250  | Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B   | ks | 10,000   | 0,43       | 4,30            |
| 286  | M   | 3544220800 | Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU A - alebo iný TZE                              | ks | 10,000   | 0,41       | 4,10            |
| 287  | K   | 210220280  | Uzemňovacia tyč FeZn ZT  | ks | 8,000    | 14,23      | 113,84          |
| 288  | M   | 3544222550 | Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m - alebo iný TZE                                  | ks | 8,000    | 15,64      | 125,12          |
| 289  | K   | 210220095  | Náter zvodového vodiča   | m  | 13,000   | 35,47      | 461,11          |
| 290  | M   | 2462167500 | Emal syntetický vonkajší - alebo iný TZE - alebo iný TZE   | kg | 0,013    | 5,70       | 0,07            |
|  |     |            | 13*0,001   |    | 0,013    |            |                 |
| 291  | K   | 210010372  | Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm - upresniť pri montáži                          | ks | 8,000    | 16,39      | 131,12          |
| 292  | M   | 3410300339 | Krabica do zateplenia s viečkom PC ABS HF hĺbka 85-140mm KUJ-V KB - upresniť pri montáži - alebo iný TZE | ks | 8,000    | 18,20      | 145,60          |
| 293  | K   | 210011312  | Osadenie polyamidovej príchytky HM 12 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu              | ks | 220,000  | 1,28       | 281,60          |
| 294  | M   | 2830437500 | Hmoždinka - alebo iný TZE  | ks | 220,000  | 0,02       | 4,40            |
| 295  | K   | 210220306  | Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu   | m  | 3,000    | 14,28      | 42,84           |
| 296  | M   | 3544247100 | Podstavec k oddialenému bleskozvodu betón 650x650x35 mm označenie podstavec k OB - alebo iný TZE         | ks | 3,000    | 25,00      | 75,00           |
| <b>946 - Zemné práce pri externých montážach</b> |     |            |  |    |          |            | <b>538,80</b>   |
| 297  | K   | 460200164  | Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4                                    | m  | 40,000   | 11,09      | 443,60          |
| 298  | K   | 460560164  | Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4           | m  | 40,000   | 2,38       | 95,20           |
| <b>950 - Revízia elektrických zariadení</b>      |     |            |  |    |          |            | <b>800,00</b>   |
| 211  | K   | Odhad      | Komplexne a predkomplexne skúky, mera revízna správa   |    | 1,000    | 800,00     | 800,00          |

**Rozpočet: VYKUROVANIE**

Časť : ODPOČET

Stavba: Prístavba a obnova cukrárenskej dielne

Miesto: Osloboditeľov 1746, 963 01 Krupina

Investor: SOŠ Obchodu a služieb Krupina

| Popis  | Jedn. | Množ. | Cena    | Celkom  |
|--|-------|-------|---------|---------|
| Plynový kondenzačný kotol Buderus Logamax plus GB 162-45       | ks    | 1     | 2736,00 | 2736,00 |
| Zásobníkový ohrievač vody Buderus Logalux SU200W               | ks    | 1     | 796,00  | 796,00  |
| Hydraulická výhybka VHY 80/60                                  | ks    | 1     | 174,00  | 174,00  |
| Doskový výmenník tepla Danfoss typ HEX-XB25H-1-20              | ks    | 1     | 250,00  | 250,00  |
| Regulátor Logamatic RC300 s FA snímačom                        | ks    | 1     | 173,00  | 173,00  |
| Modul MM100  | ks    | 2     | 150,00  | 300,00  |
| Tlaková expanzná nádoba Reflex NG25/3 objem 25 litrov          | ks    | 1     | 50,00   | 50,00   |
| Obehové čerpadlo Grundfos Alpha3 25-40 vr. montáže             | ks    | 2     | 298,00  | 596,00  |
| Obehové čerpadlo Grundfos Alpha3 25-80 vr. Montáže             | ks    | 1     | 426,00  | 426,00  |
| Trojcestný zmiešavací ventil ESBE typ VRG 131 DN20 Kvs=6,3m3/h | ks    | 1     | 48,80   | 48,80   |
| Servopohon ESBE typ ARA 641                                    | ks    | 1     | 133,20  | 133,20  |
| Ocelové závitové potrubie DN15 vrátane uložania a montáže      | m     | 300   | 1,78    | 534,00  |
| Ocelové závitové potrubie DN20 vrátane uložania a montáže      | m     | 140   | 2,18    | 305,20  |
| Ocelové závitové potrubie DN25 vrátane uložania a montáže      | m     | 20    | 3,06    | 61,20   |
| Ocelové závitové potrubie DN32 vrátane uložania a montáže      | m     | 20    | 3,85    | 77,00   |
| Nátery potrubia základný                                       | m     | 480   | 0,80    | 384,00  |
| Nátery potrubia dvojnásobný s 1xemailovaním                    | m     | 430   | 2,30    | 989,00  |

SPOLU BEZ DPH

8 033,40 €



**VERONY**  
 Priemyselná 936/3  
 963 01 Krupina  
 IČO: 47 210 621 DIČ: 2023810382

**Rozpočet: VYKUROVANIE**

Časť : PRÁCE NAVIAC

Stavba: Prístavba a obnova cukrárenskej dielni

Miesto: Osloboditeľov 1746, 963 01 Krupina

Investor: SOŠ Obchodu a služieb Krupina

| Popis  | Jedn. | Množ. | Cena    | Celkom  |
|--|-------|-------|---------|---------|
| Kotel Intergas kompaktný HRE 40 kw s čerpadlom                       | ks    | 1     | 2989,54 | 2989,54 |
| Sada HRE pre ohrev vody v zásobníku                                  | ks    | 1     | 115,92  | 115,92  |
| Nepriamo ohrevný vysoko výkonný zásobník vody, 200L                  | ks    | 1     | 888,78  | 888,78  |
| Hydraulická výhybka 5/4  | ks    | 1     | 302,50  | 302,50  |
| Doskový výmenník tepla Regulus                                       | ks    | 1     | 286,00  | 286,00  |
| Regulátor 7 dňový modulačný izbový termostat HRE bezdrôtový          | ks    | 1     | 190,99  | 190,99  |
| Regulácia Tech CS i 1  | ks    | 1     | 175,60  | 175,60  |
| Tlaková expanzná nádoba Varem objem 25 litrov                        | ks    | 1     | 55,20   | 55,20   |
| Obehové čerpadlo Grundfos vr. montáže                                | ks    | 2     | 338,99  | 677,98  |
| Obehové čerpadlo DAB 25-80 vr. montáže                               | ks    | 1     | 470,30  | 470,30  |
| Trojcestný mix Herz  | ks    | 1     | 53,88   | 53,88   |
| Servopohon   | ks    | 1     | 147,05  | 147,05  |
| Ovládanie čerpadla vzduchotechniky                                   | kpl.  | 1     | 300,00  | 300,00  |
| Plastohliníkové potrubie DN15 vrátane uloženia a montáže             | m     | 300   | 2,50    | 750,00  |
| Plastohliníkové potrubie DN20 vrátane uloženia a montáže             | m     | 140   | 3,05    | 427,00  |
| Plastohliníkové potrubie DN25 vrátane uloženia a montáže             | m     | 20    | 4,28    | 85,60   |
| Plastohliníkové potrubie DN32 vrátane uloženia a montáže             | m     | 20    | 5,39    | 107,80  |
| Komínová zostava k rotačnej peci PRIMA PLUS DN100 2,04 m vr. montáže | kpl.  | 1     | 237,50  | 237,50  |
| Komínová zostava k rotačnej peci ICS 25 DN150 3,13 m vr. montáže     | kpl.  | 1     | 1102,19 | 1102,19 |

SPOLU BEZ DPH


9 363,83 €



**VERONY**  
 Priemyselná 936/3  
 963 01 Krupina  
 IČO: 47 210 621 DIČ: 2023R10382

**Výkaz: Vzduchotechnika****Časť: ODPOČET****Stavba: Prístavba a obnova cukrárenskej dielne****Miesto: OSLOBODITEĽOV 1746, 963 01 KRUPINA****Investor: SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB KRUPINA**


| Popis  | Jedn. | Množ. | Cena  | Celkom |
|--|-------|-------|-------|--------|
| Výstka priemyselná s reguláciou R1 rozmer 500x200 s nastavcami | ks    | 13    | 51,40 | 668,20 |
| Axiálny ventilátor EBB 120 T s pretlakovou klapkou             | ks    | 1     | 55,34 | 55,34  |

**SPOLU BEZ DPH****723,54**

**VERONY**  
Priemyselná 936/3  
963 01 Krupina  
IČO: 47 210 621 DIČ: 2023810382

**Výkaz: Vzduchotechnika****Časť: PRÁCE NAVIAC****Stavba: Prístavba a obnova cukrárenskej dielne****Miesto: OSLOBODITEĽOV 1746, 963 01 KRUPINA****Investor: SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB KRUPINA**

| Popis   | Jedn. | Množ. | Cena     | Celkom   |
|---|-------|-------|----------|----------|
| Klapka 400x200  | ks    | 2     | 135,00   | 270,00   |
| Klapka 500x200  | ks    | 2     | 154,50   | 309,00   |
| Kruhové potrubie SPIRO Ø 315 vrátene tvaroviek a kotvenia                 | bm    | 4     | 19,80    | 79,20    |
| Výustka priemyselná s reguláciou R1 rozmer 800x100 a 500x200 s nástavcami | ks    | 13    | 51,40    | 668,20   |
| Radiálny ventilátor EBB 250 T   | ks    | 2     | 222,00   | 444,00   |
| Montáž ventilátorov   | ks    | 1     | 16,63    | 16,63    |
| Oceľová konštrukcia pod VZT jednotku                                      | kpl   | 1     | 1 822,00 | 1 822,00 |
| Montáž oceľovej konštrukcie   | kpl   | 1     | 760,00   | 760,00   |

**SPOLU BEZ DPH****4 369,03**

**VERONY**  
 Priemyselná 936/3  
 963 01 Krupina  
 IČO: 47 210 034 DIČ: 2022010282



**ZADANIE**

Stavba: Prístavba a obnova cukrárenskej dielne  
 Objekt: Prístavba a obnova cukrárenskej dielne  
 Časť: zti - ODPOČET

Objednávateľ: SOŠ Obchodu a služieb, Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracoval:


Miesto: Osloboditeľov 1746, Krupina

Dátum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**PSV****Práce a dodávky PSV****6 147,62****725****Zdravotechnika - zariadenia, predmety****6 147,62**

|    |     |             |   |      |       |        |         |
|----|-----|-------------|---|------|-------|--------|---------|
| 56 | 642 | 6420136680  | Umývadlo keramické LYRA PLUS-55, 550x450x195 mm, biela  | ks   | 2,000 | 41,01  | 82,02   |
| 57 | 642 | 6420136780  | Umývadlo keramické LYRA PLUS-60, 600x490x195 mm, biela  | ks   | 2,000 | 42,66  | 85,32   |
| 59 | FB0 | 372810575   | KLUDI LOGO NEO Stojan. umývadlová batéria Chróm   | ks   | 4,000 | 78,73  | 314,92  |
| 63 | 551 | 5514702500  | Uzávierka zápachová - sifón umývadlový ALCAPLAST DESIGN A401, DN32, celokovový, hranatý   | ks   | 4,000 | 32,12  | 128,48  |
| 65 | 552 | 5523412366  | Nerezová sanita veľkokapacitný drez na nohách - SLUN 15 (jednodielny)   | ks   | 1,000 | 498,40 | 498,40  |
| 68 | 552 | 5523412367  | Nerezová sanita veľkokapacitný drez na nohách - SLUN 16 (dvojdielny)  | ks   | 3,000 | 709,36 | 2128,08 |
| 71 | 642 | 6420144360  | Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela   | ks   | 1,000 | 191,10 | 191,10  |
| 73 | FB0 | 389540575   | KLUDI TERCIO nastenna drezová jednopáková batéria, Chróm, obj. č. 389540575   | ks   | 5,000 | 53,90  | 269,50  |
| 74 | 721 | 725245162   | Montáž - zástena sprchová zásuvná trojdielna s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 900 mm   | súb. | 1,000 | 34,58  | 34,58   |
| 75 | 554 | 5548400900  | Dvere sprchové zasúvacie štvordielne CD 4/1000 100x183,6 cm   | ks   | 3,000 | 415,00 | 1245,00 |
| 76 | 721 | 725849205   | Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy   | ks   | 1,000 | 2,35   | 2,35    |
| 77 | FB0 | 388420575   | KLUDI TERCIO Sprchová jedopáková batéria Chróm, obj. č. 388420575   | ks   | 3,000 | 70,20  | 210,60  |
| 78 | FB0 | 6515005N-00 | FRESHLINE 100 1S Sprchový set, Chróm, obj. č. 6515005N-00   | ks   | 3,000 | 78,65  | 235,95  |
| 79 | 551 | 5516430446  | Systémová doska HL523N-90x90 mm, DN 40/50, (0,65 l/s), pre podlahy sprchových kútov, guľový kĺb, PP/PE-EPS  | ks   | 1,000 | 221,45 | 221,45  |
| 80 | 551 | 5516430452  | Systémová doska HL523N-100x100 mm, DN 50, (0,65 l/s), pre podlahy sprchových kútov, guľový kĺb, PP/PE-EPS (orezať na 900/1000 m)                          | ks   | 1,000 | 346,89 | 346,89  |
| 81 | 551 | 5516430558  | Sprchovací blok nízky HL530F, (0,6 l/s), 1200x256x85 mm, komplet s predným odtokom DN50, so zápachovým uzáverom, pohľadový diel sivý 133 x 133 mm, PP/ABS | ks   | 1,000 | 152,98 | 152,98  |



**VERONY**  
 Priemyselná 936/3  
 963 01 Krupina  
 IČO: 47 240 621 DIČ: 2023810382

**6 147,62**

**ZADANIE**

**Stavba:** Prístavba a obnova cukrárenskej dielne  
**Objekt:** Prístavba a obnova cukrárenskej dielne  
**Časť:** zti - PRÁCE NAVIAC

Objednávateľ: SOŠ Obchodu a služieb, Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Spracoval:


Miesto: Osloboditeľov 1746, Krupina

Dátum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**PSV****Práce a dodávky PSV****2 949,66****725****Zdravotechnika - zariad. predmety****2 949,66**

|    |     |             |  |    |       |        |        |
|----|-----|-------------|--|----|-------|--------|--------|
| 56 | 642 | 6420136680  | Umývadlo keramické 55, biela   | ks | 2,000 | 41,01  | 82,02  |
| 57 | 642 | 6420136780  | Umývadlo keramické 60, biela   | ks | 2,000 | 42,66  | 85,32  |
| 59 | FB0 | 372810575   | Stojan. umývadlová batéria Chróm   | ks | 4,000 | 78,73  | 314,92 |
| 63 | 551 | 5514702500  | Uzávierka zápachová - sifón umývadlový DN32  | ks | 4,000 | 32,12  | 128,48 |
| 86 | 721 | 725869301   | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 40 (pre jeden drez) | ks | 4,000 | 6,98   | 27,92  |
| 87 | 551 | 620005300   | Zápachová uzávierka - sifón drezový DN 32  | ks | 4,000 | 38,59  | 154,36 |
| 71 | 642 | 6420144360  | Výlevka, keramika, plastová mreža, biela   | ks | 1,000 | 191,10 | 191,10 |
| 73 | FB0 | 389540575   | Nastenna drezová jednopáková batéria, Chróm  | ks | 5,000 | 53,90  | 269,50 |
| 75 | 554 | 5548400900  | Dvere sprchové zasúvacie štvorcovité   | ks | 2,000 | 415,00 | 830,00 |
| 77 | FB0 | 388420575   | Sprchová jednopáková batéria Chróm   | ks | 2,000 | 70,20  | 140,40 |
| 78 | FB0 | 6515005N-00 | Sprchový set, Chróm  | ks | 2,000 | 78,65  | 157,30 |
| 79 | 551 | 5516430446  | Systémová doska DN 40/50, pre podlahy sprchových kútov, guľový kĺb                       | ks | 1,000 | 221,45 | 221,45 |
| 80 | 551 | 5516430452  | Systémová doska DN 50, pre podlahy sprchových kútov, guľový kĺb (orezať na 900/1000 m)   | ks | 1,000 | 346,89 | 346,89 |

**Celkom****2 949,66****VERONY**

Priemyselná 936/3  
 963 01 Krupina



IČO: 47 210 621 DIČ: 2023010329

## Časový a vecný harmonogram prác

Stavba : 1749 - Prístavba a obnova cukrárenskej dielne SOŠOaS Krupina

Odberateľ: SOŠOaS Krupina

Dodávateľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 21.10.2020

|   | cena bez DPH        | 1. mesiac          | 2. mesiac          | 3. mesiac          | 4. mesiac          | 5. mesiac          |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Preberanie staveniska                       | XXXXXXXXXX          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01 - Stavebné práce</b>                  |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Stavebné práce HSV</b>                   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1 - Zemné práce                             | 1 245,63 €          | 945,63 €           | 200,00 €           | 100,00 €           |                    |                    |
| 2 - Základy                                 | 4 644,96 €          | 2 844,00 €         | 1 300,00 €         | 500,96 €           |                    |                    |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie          | 10 614,48 €         | 610,00 €           | 3 500,00 €         | 3 400,00 €         |                    | 3 104,48 €         |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                   | 8 233,24 €          | 4 900,00 €         | 2 333,24 €         | 1 000,00 €         |                    |                    |
| 5 - Komunikácie                             | 2 914,56 €          | 660,00 €           | 1 454,56 €         | 800,00 €           |                    |                    |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne        | 50 079,20 €         | 2 800,00 €         | 23 000,00 €        | 10 500,00 €        |                    | 14 579,20 €        |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce             | 11 742,77 €         | 4 100,00 €         | 2 642,77 €         | 1 000,00 €         |                    | 4 000,00 €         |
| <b>HSV spolu</b>                            | <b>89 474,84 €</b>  | <b>16 059,63 €</b> | <b>34 430,57 €</b> | <b>17 300,96 €</b> | - €                | <b>21 683,68 €</b> |
| <b>Práce a dodávky PSV</b>                  |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti        | 2 017,07 €          | 800,00 €           | 800,00 €           | 417,07 €           |                    |                    |
| 712 - Povlakové krytiny                     | 1 596,88 €          | 790,00 €           | 400,00 €           | 300,00 €           | 106,88 €           |                    |
| 713 - Izolácie tepelné                      | 13 599,63 €         | 8 900,00 €         | 2 199,63 €         | 1 500,00 €         | 600,00 €           | 400,00 €           |
| 721 - Vnútrohá kanalizácia                  | 9 736,13 €          | 4 200,00 €         | 2 500,00 €         | 1 300,00 €         | 700,00 €           | 1 036,13 €         |
| 723 - Vnútrohá plynovod                     | 2 427,35 €          | 700,00 €           | 1 227,35 €         |                    | 300,00 €           | 200,00 €           |
| 725 - Zariadenie predmety                   | 82,82 €             | 82,82 €            |                    |                    |                    |                    |
| 73 - Ústredné vykurovanie                   | 22 145,12 €         | 7 150,00 €         | 5 600,00 €         | 3 500,00 €         | 2 500,00 €         | 3 395,12 €         |
| 762 - Konštrukcie tesárske                  | 9 692,90 €          | 6 600,00 €         | 1 392,90 €         | 1 000,00 €         | 500,00 €           | 200,00 €           |
| 763 - Konštrukcie drevostavby               | 183,39 €            |                    | 100,00 €           | 83,39 €            |                    |                    |
| 764 - Konštrukcie kľampierske               | 7 254,00 €          | 260,00 €           | 4 400,00 €         | 1 000,00 €         | 1 000,00 €         | 594,00 €           |
| 766 - Konštrukcie stolárske                 | 4 939,28 €          | 3 900,00 €         | 539,28 €           | 500,00 €           |                    |                    |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné | 27 213,18 €         | 18 500,00 €        | 3 900,00 €         | 2 000,00 €         | 1 800,00 €         | 1 013,18 €         |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických         | 11 362,98 €         | 6 900,00 €         | 2 912,98 €         | 600,00 €           | 400,00 €           | 550,00 €           |
| 776 - Podlahy povlakové                     | 360,28 €            | 200,00 €           | 160,28 €           |                    |                    |                    |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek        | 5 390,24 €          | 2 700,00 €         | 2 690,24 €         |                    |                    |                    |
| 783 - Nátery                                | 727,58 €            | 500,00 €           | 227,58 €           |                    |                    |                    |
| 784 - Malby                                 | 796,12 €            |                    |                    |                    | 400,00 €           | 396,12 €           |
| <b>PSV spolu</b>                            | <b>119 526,95 €</b> | <b>62 182,82 €</b> | <b>29 050,24 €</b> | <b>12 200,46 €</b> | <b>8 306,88 €</b>  | <b>7 786,55 €</b>  |
| <b>spolu:</b>                               | <b>209 001,79 €</b> | <b>78 242,45 €</b> | <b>63 480,81 €</b> | <b>29 501,42 €</b> | <b>8 306,88 €</b>  | <b>29 470,23 €</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| M21 - 155 Elektromontáže                    | 15 514,50 €         | 5 500,00 €         | 4 900,00 €         | 1 500,00 €         | 1 500,00 €         | 2 114,50 €         |
| M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarň    | 26 471,80 €         | 9 700,00 €         | 10 100,00 €        | 2 000,00 €         | 1 000,00 €         | 3 671,80 €         |
| <b>spolu:</b>                               | <b>41 986,30 €</b>  | <b>15 200,00 €</b> | <b>15 000,00 €</b> | <b>3 500,00 €</b>  | <b>2 500,00 €</b>  | <b>5 786,30 €</b>  |
| Odoznanie staveniska                        |                     |                    |                    |                    |                    | XXXXXXXXXX         |
| <b>Čelkom za dielo spolu bez DPH</b>        | <b>250 988,09 €</b> | <b>93 442,45 €</b> | <b>78 480,81 €</b> | <b>33 001,42 €</b> | <b>10 806,88 €</b> | <b>35 256,53 €</b> |

Podpísal: JUDr. Tomáš Veróny, konateľ

**VERÓNY**  
ná 936/3  
Krupina

DIČ: 2023810382

JUDr. Tomáš Veróny, konateľ